



República de Guinea Ecuatorial

Departamento de la Tesorería y Patrimonio del Estado

Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública

CONSEJO DE GESTION

03 de marzo 2025

**RECAPITULACIÓN DE LA SITUACIÓN
GENERAL DEL PROYECTO SIGADE.**

Inicio del proyecto:

- El proyecto se firma el 27/01/2022, por razones de la pandemia de la COVID-19, su ejecución se inicia meses después.
- El objetivo de la adquisición de la herramienta SIGADE, es facilitar una mejor gestión de la deuda del estado, basado en el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos, consolidación de la información y el ejercicio de un mayor control de los procedimientos relativos a la gestión de la deuda pública.
- Cabe señalar que las organizaciones internacionales que controlan la gestión de la deuda pública, recomiendan este aplicativo SIGADE, para garantizar una mayor transparencia y eficiencia de los países en materia de gestión de la deuda pública.

Situación de ejecución y resultados obtenidos:

- A la fecha, la base de datos de la deuda pública está constituida en su totalidad en la herramienta SIGADE y consolidada bajo el escrutinio y contrastación de información recibida de nuestros acreedores y de la antigua base de datos manual que obra en la CAADP.
- Se ha armonizado el manual de procedimientos de la CAADP conforme a las buenas prácticas internacionales, y a las necesidades que exige el contexto Económico del País.

Avances del proyecto:

- El proyecto está materializado en un 85%, no se pudo concluir en su totalidad en el año 2024, como estaba previsto en el contrato, por las razones señaladas

inicialmente, la última fase de ejecución del proyecto dará inicio el próximo mes de abril.

- Cabe matizar que, el proyecto ya ha sido financiado en su totalidad, el pasado 17 enero la UNCTAD confirmó el recibo del segundo y último desembolso.
- El SIGADE ya es una realidad, estamos actualmente produciendo información sobre la deuda en dicha herramienta; aunque seguimos en la fase piloto del proyecto, a la espera de su lanzamiento oficial.

Situación actual:

- Tras la implementación técnica del proyecto, los técnicos de la CAADP siguen familiarizándose con la herramienta, para tener el necesario dominio y control de la misma, se elevó al BAD una enmienda para cubrir las siguientes formaciones avanzadas:
 - Formación de refuerzo a los informáticos en Oracle y LINUX., que son dos software de creación del SIGADE.
 - Formación profundizada a todo el personal de la CAADP, y de manera particular a los servicios que se encargan de elaborar tanto los pagos, análisis de deuda, estrategia de deuda y la producción de estadísticas de la deuda.
- A partir del próximo mes de abril se retomará la implementación de las actividades que se reflejan en el siguiente cuadro:

NÚMERO	ACTIVIDADES PENDIENTES	FECHAS PROPUESTAS	FECHA EJECUCIÓN
1	Taller sobre las estadísticas de la deuda pública	Del 3 al 11 de abril	
2	Elaboración del boletín estadístico.	Del 14 al 19 abril	

3	Taller sobre el análisis del stock de la deuda.	Del 21 al 30 mayo	
4	Elaboración del informe sobre el análisis de la deuda.	Del 2 al 13 junio	
5	Taller sobre el seguimiento de las estadísticas y análisis.	Del 30 junio al 11 julio	
6	Taller sobre los mercados de la deuda pública.	Del 18 al 29 agosto	
7	Taller sobre pasivos condicionales.	Del 22 septiembre al 3 octubre	
8	Visita a un país de América del Sur para conocer su funcionamiento dentro del contexto de uso del SIGADE.	Noviembre 2025	
9	Visita de estudio a la oficina de deuda a la subregión.	Diciembre	
10	Misión de evaluación final del proyecto.		

Es todo cuanto tengo el alto honor de informar a los distinguidos miembros presentes en este Consejo de Gestión.